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DESCRIPCIÓN VALOR TIPO DE RECURSO VALOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESULTADO DEL 
INDICADOR

% CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTO 

EJECUTADO
% PRESUPUESTO 

EJECUTADO
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO

Diseñar y estructurar la arquitectura documental en
SharePoint, incluyendo bibliotecas, metadatos, permisos
y modelos de clasificación para garantizar una
organización eficiente de la información.

0% 0 INSATISFACTORIO

Migrar y centralizar los documentos institucionales desde
las fuentes actuales hacia SharePoint, asegurando
integridad, orden y control en el proceso de
digitalización.

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Implementar flujos de trabajo y automatizaciones para
mejorar la gestión de documentos, incluyendo
aprobaciones, control de versiones y trazabilidad de
procesos.

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Realizar el estudio previo para la adquisicion de una
plataforma de firmas digitales

0% 0 INSATISFACTORIO

Realizar la configuracion y puesta en funcionamiento
del sistema de firmas digitales.

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Realizar el estudio del estado actual del modelo de
seguridad de la informacion en la institucion

0% 0 INSATISFACTORIO

Formalizar lineamientos del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Socializar y publicar l ineamientos definidos #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Realizar el estudio del estado actual de la red
telematica institucional

0% 0 INSATISFACTORIO

Realizar el estudio tecnico para la renovacion y
fortalecimiento del a red telematica institucional

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL EJECUCIÓN #¡DIV/0!  $                                  - #¡DIV/0!

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA No. ACTO ADMINISTRATIVO

29/01/2026 1

Creación del documento debido a la necesidad de
establecer el Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y la Comunicación de la vigencia en
cumplimiento de las disposiciones normativas legales
aplicables.

29/01/2026 171

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLAN

FORMATO

HISTORIAL DE MODIFICACIONES APROBACIÓN DEL PLAN

 $                 24.000.000 Funcionamiento e Inversión  $                 24.000.000 SI
(Documentos entregados y socializados /
documentos proyectados)x100

NOMBRE DEL PLAN

OBJETIVO

RESPONSABLE

1

“Implementar un sistema integral de gestión 
documental en SharePoint que permita centralizar, 
organizar y controlar eficientemente la información 
institucional, garantizando acceso seguro, trazabilidad, 
automatización de procesos y fortaleciendo la 
transformación digital de la entidad.”

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Humanos: Profesional de Ingeniería de Sistemas,
telecomunicaciones.
Técnicos: Sistema de informacion academica,
Computador Portátil, Conexión a internet, softwre
especializado, servidor de alojamiento.
Financieros: Presupuesto para mantenimiento de
servidores y equipos especializados, presupuesto
para el desarrollo.

 $                 80.000.000 Funcionamiento e Inversión  $                 80.000.000 SI

INDICADORES METAS PRODUCTOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ESTRATEGIAS ADOPTADAS 

EN EL PLAN

CRONOGRAMALOS RECURSOS SE 
ENCUENTRAN 

PROYECTADOS EN EL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES

PROYECTOS RELACIONADOS

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS RECURSOS

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Gestionar, administrar, incorporar y renovar los recursos y plataformas TI de la institución, estableciendo políticas, controles y directrices para mejorar y optimizar los procesos Institucionales, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibil idad de la información. 

Profesional Universitario adscrito al proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

ACCIONESESTRATEGIASNo.

(Actividades propuestas /actividades
ejecutadas)x100

100%

“Plataforma institucional de gestión documental en
SharePoint completamente implementada, configurada
y operativa, que incluye la estructura documental,
permisos, flujos de trabajo, herramientas de búsqueda,
control de versiones y repositorios centralizados para la
administración eficiente de la información.”

Posibil idad de afectación económica y reputacional por quejas y
reclamos de los grupos de valor debido a la indisponibil idad de la
red telemática y/o los sistemas de información institucional.

2
REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA PARA 
LA GESTIÓN DE LAS FIRMAS DIGITALES

HERRAMIENTAS TIC IMPLEMENTADAS

Humanos: Profesional de Ingeniería de Sistemas o
telecomunicaciones.
Técnicos: Sistema de verificacion de firmas
digitales, Computador Portátil, Conexión a
internet, softwre especializado.
Financieros: Presupuesto para la adquisicion del
servicio.

 $                 50.000.000 Funcionamiento e Inversión  $                 50.000.000 SI
(Actividades propuestas /actividades
ejecutadas)x100

100%
Estudio tecnico para la adquisicion de la plataforma de
firmas digitales.

3 100%
Procedimientos, guias, formatos , instructivos diseñados,
socializados y publicados.

4
REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA 
RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED 
TELEMÁTICA INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 
INTERCONECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Humanos: Profesional de Ingeniería de Sistemas o
telecomunicaciones.
Técnicos: Computador Portátil, Conexión a
internet, softwre especializado.
Financieros: Presupuesto para la contratacion del
profesional.

 $                 32.000.000 Funcionamiento e Inversión  $                 32.000.000 SI Estudio tecnico realizado y socializado. 100%
Estudio tecnico para el fortalecimiento de la red
telematica insrtitucional.

CONSOLIDAR REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES 
NECESARIOS PARA LA APROPIACIÓN DEL MODELO 
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Humanos: Profesional de Ingeniería de Sistemas o
telecomunicaciones certificado en ISO 27000
Técnicos: Computador Portátil, Conexión a
internet.
Financieros: Presupuesto para la contratacion del
profesional.


